

ANEXO A

Cronogramas Físico e Financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																			*	Status: Documento = D		
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P		
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades					Previsto					Realizado				Legenda	*	Responsável: Município = M				
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																		*	Responsável: ENBPar = E			
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)										M4 – Quitação			
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração										Prestação de contas final aprovada			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
1	PROVIDÊNCIAS INICIAIS																				Nº	*	**	MEIO DE COMPROVAÇÃO
1.1	Assinatura do Termo de Cooperação Técnica																				1	D	E/M	TCT assinado
1.2	Publicação do Extrato do TCT em diário oficial da União - DOU																				2	D	E	Extrato de publicação
1.3	Publicação do Extrato do TCT em diário oficial do Município ou Estado ou Átrio Municipal																				3	D	M	Extrato de publicação, em modelo fornecido pela ENBPar
1.4																					4	D	M	Termo de abertura de conta bancária

ANEXO A

Cronogramas Físico e Financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																		Legenda	*	Status: Documento = D		
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P		
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades				Previsto			Realizado										*	Responsável: Município = M		
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																				*	Responsável: ENBPar = E	
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)						M4 – Quitação							
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração						Prestação de contas final aprovada							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	Abertura de conta bancária específica (Nome da conta: TCT-XXX/20XX)																							(Nome da conta: TCT-XXX/20XX)
1.5	Emissão e entrega de ART do projeto apresentado na CP 2023																				6	D	M	ART do projeto apresentado na CP 2023
2	COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL																				*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO
2.1	Comprovação de regularidade fiscal																				7	D	M	Certidões de regularidade fiscal
3	DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO																				*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO
3.1																					8	D	M	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANEXO A

Cronogramas Físico e Financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																		Legenda	*	Status: Documento = D				
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P				
ITEM	ASSUNTO	Legenda				Atividades				Previsto				Realizado										*	Responsável: Município = M	
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																						*	Responsável: ENBPar = E	
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)								M4 – Quitação							
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração								Prestação de contas final aprovada							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
4.1 2	Elaboração de TR para licitação de serviços de produção e instalação de placa de obra																							TR para serviços de produção e instalação de placa de obra, modelo ENBPar		
4.1 3	Realização de serviços de apoio técnico e supervisão de obra de IP																							Relatório técnico de acompanhamento, modelo ENBPar		
4.1 4	Elaboração de recadastramento, ou seja, o projeto gráfico com o "as built"																							Projeto gráfico "as built", informando as substituições realizadas (antes x depois)		
5	CONSULTORIA EM MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO M&V																							MEIO DE COMPROVAÇÃO		

ANEXO A

Cronogramas Físico e Financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																		Legenda	* Status: Documento = D				
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																						* Status: Produto = P	
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades				Previsto			Realizado										* Responsável: Município = M				
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																						* Responsável: ENBPar = E	
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)								M4 – Quitação						
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração								Prestação de contas final aprovada						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
5.1	Elaboração de TR para licitação de serviços de Medição e Verificação em iluminação pública																				23	P	M	TR para serviços de Medição e Verificação em iluminação pública, modelo ENBPar	
5.2	Realização de pesquisa de preços de serviços de Medição e Verificação																					24	D	M	Orçamentos
5.3	Realização de licitação de serviços de Medição e Verificação - M&V																					25	D	M	Licitação concluída
5.4																						26	D	M	

Legenda

*	Status: Documento = D
*	Status: Produto = P
*	Responsável: Município = M
*	Responsável: ENBPar = E

23	P	M	TR para serviços de Medição e Verificação em iluminação pública, modelo ENBPar
24	D	M	Orçamentos
25	D	M	Licitação concluída
26	D	M	

ANEXO A

Cronogramas Físico e Financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																			*	Status: Documento = D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades		Previsto		Realizado										Legenda	*	Responsável: Município = M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																		*	Responsável: ENBPar = E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)										M4 – Quitação																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração										Prestação de contas final aprovada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ART de serviços de consultoria de M&V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																			*	Status: Documento = D		
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P		
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades		Previsto		Realizado										Legenda	*	Responsável: Município = M				
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																		*	Responsável: ENBPar = E			
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)						M4 – Quitação							
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração						Prestação de contas final aprovada							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
7	OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES																				*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO
7.1	Realização de Pesquisa de preços para aquisição de equipamentos auxiliares																				33	D	M	Orçamentos
7.2	Realização de licitação para aquisição de equipamentos auxiliares																				34	D	M	Licitação concluída
7.3	Fornecimento																				35	D	M	Cópia da nota fiscal do material fornecido
8	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, inclusive TRANSPORTE																				*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																		Legenda				*	Status: Documento = D					
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																							Status: Produto = P					
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades		Previsto		Realizado										*			Responsável: Município = M									
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																			*		Responsável: ENBPar = E							
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)							M4 – Quitação												
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração							Prestação de contas final aprovada												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
8.1	Realização de pesquisa de preços de mão de obra para serviços de subst. de luminárias																									36	D	M	Orçamentos	
8.2	Realização de licitação para serviços de mão de obra de substituição de luminárias																										37	D	M	Licitação concluída
8.3	ART de obra (da empresa contratada para a substituição das luminárias)																										38	D	M	ART de obra (da empresa contratada para a substituição das luminárias)
8.4	Fase de Execução: Substituições das luminárias existentes por luminárias LED																										39	D	M	Cópia da nota fiscal dos serviços realizados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																			*	Status: Documento = D							
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P							
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades		Previsto		Realizado														Legenda	*	Responsável: Município = M					
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																			*			Responsável: ENBPar = E					
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)						M4 – Quitação												
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração						Prestação de contas final aprovada												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
9	SERVIÇOS DE DESCARTE																						*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO			
9.1	Realização de pesquisa de preços para serviços de descarte de materiais de IP (se necessário)																									40	D	M	Orçamentos
9.2	Realização de licitação para serviços de descarte de materiais de IP (se necessário)																									41	D	M	Licitação concluída (se necessário)
9.3	Realização de descarte de materiais de IP (se necessário)																									42	D	M	Cópia da nota fiscal dos serviços realizados
10	PLACA(S) DE OBRA																							*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO		
																										43	D	M	Orçamentos

[illegible]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																			*	Status: Documento = D			
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P			
ITEM	ASSUNTO	Legenda		Atividades		Previsto		Realizado										Legenda	*	Responsável: Município = M					
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																			*	Responsável: ENBPar = E			
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)						M4 – Quitação								
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração						Prestação de contas final aprovada								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
11.1																									
11.2	2ª Parcela: 50%																				47	D	E	Extrato bancário	
11.3	3ª Parcela: 20%																				48	D	E	Extrato bancário	
12	PRESTAÇÃO DE CONTAS: FISICO – FINANCEIRO																				*	*	*	MEIO DE COMPROVAÇÃO	
12.1	1ª Prestação de contas																				49	D	M	1º Relatório de prestação de contas	
12.2	2ª Prestação de contas																				50	D	M	2º Relatório de prestação de contas	

ANEXO A

Cronogramas Físico e Financeiro

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses																			*	Status: Documento = D							
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 22 meses																				Status: Produto = P							
ITEM	ASSUNTO	Legenda							Atividades							Previsto							Realizado			Legenda	*	Responsável: Município = M	
		METAS: CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS.																		*	Responsável: ENBPar = E								
		M1 - 1ª parcela (30%)						M2 - 2ª parc. (50%)			M3 - 3ª parcela (20%)							M4 – Quitação											
		Assinatura do TCT / Publicação em DOU e DOM / Abertura de conta bancária / Preenchimento de Formulário de cadastro de fornecedor / ART e Regularidade fiscal sem restrições						Processo licitatório para aquisição das luminárias LED do projeto concluído			Executado, no mínimo, 30% dos pontos de iluminação pública estabelecidos no TCT na época de sua celebração							Prestação de contas final aprovada											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
12.3	3ª Prestação de contas																								51	D	M	3º Relatório de prestação de contas - Final	