@ENBPar

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

Chamada Publica Procel Reluz - 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Legenda Atividades Previsto Realizado

€ proceL

METAS: CONDIGOES A SEREM ATENDIDAS.

Status: Documento =D

Status: Produto = P

Responsdvel: Municipio = M

Responsavel: ENBPar = E

M2 - 22 parc. M4 — 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — 3
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
w ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formuldrio de cadastro de luminarias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18
N MEIO DE
1 PROVIDENCIAS INICIAIS Ne ** ~
COMPROVACAO
Assinatura do Termo de E/ .
1.1 Y. 1 TCT assinado
Cooperagao Técnica M
Publicagdo do Extrato do TCT em
1.2 2 E |Extratod blicaca
diario oficial da Unido - DOU xtrato de publicagao
Publica¢do do Extrato do TCT em Extrato de publicagao,
1.3 | didrio oficial do Municipio ou 3 M | em modelo fornecido
Estado ou Atrio Municipal pela ENBPar
Termo de abertura de
1.4 4 M !

conta bancaria




@ENBPar

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Legenda Atividades Previsto Realizado

€ proceL

METAS: CONDIGOES A SEREM ATENDIDAS.

Status: Documento =D

Status: Produto = P

Responsdvel: Municipio = M

Responsavel: ENBPar = E

M2 - 22 parc. M4 - 3
M1-12 | 9 M3 - 32 la (20%
parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio i
g
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO e ~
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminadrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Abertura de conta bancaria (Nome da conta: TCT-
especifica XXX/20XX)
(Nome da conta: TCT-XXX/20XX)
L ART do projeto
Emissdo e entrega de ART do
1.5 . 6 M | apresentado na CP
projeto apresentado na CP 2023
2023
N COMPROVAGCAO DE " « | MEIO DE
REGULARIDADE FISCAL COMPROVAGAO
Comprovacao de regularidade Certidoes de
21 | 7 M . .
fiscal regularidade fiscal
3 DOTAGCAO NO ORCAMENTO DO * « | MEIO DE
MUNICiPIO COMPROVACAO
3.1 8 M




d F N BPC"‘ Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Status: Documento =D

AZO D A 4
CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRAZO D AO Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- = g
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
wi ASSUNTO s o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de lumindrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Declaracdo de que
Declaragdo de que possui possui dotacdo
dotacdo orgamentaria para fazer orcamentaria para
frente as despesas das licitacdes fazer frente as
despesas das licitagdes
MEIO DE
4 SERVICOS DE ENGENHARIA * * ~
¢ COMPROVACAO
TR para servigos de
Elaboracdo de TR para licitagdo P . VIe
. . Consultoria em
4.1 |de servigos de Consultoria em 9 M .
Encenharia Engenharia, modelo
& fornecido pela ENBPar
10 M | Or¢amentos

4.2




@ENBPar

Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

€ proceL

~ AZO D A: 24 Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRAZO D Yo Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. Responsdvel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
M1-12 | 9 M3 - 32 la (20%
parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — g
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO e ~
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminadrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Realizacdo de pesquisa de precgos
de servicos de Consultoria em
Engenharia
Realizacdo de licitagdo de
4.3 | servigos de Consultoria em 11 M | Licitagdo concluida
Engenharia
ART de projeto (da
ART de projeto (da Consultoria P . jeto |
. Consultoria de
4.4 | de Engenharia contratada na 12 M .
L Engenharia contratada
licitacdo) s s
na licitacdo)
Confirmacdo "in loco" de todas Arauivo eletrénico com
4.5 |asinformagdes do sistema de IP 13 M q

exist. declaradas na proposta

a revisao das




d F N BPOr Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

~ PRAZO D A: 24 mese Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO *
PRAZO D AO ese Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado * | Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. * | Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
M1-12 | 9 M3 - 32 parcela (20% c
parcela (30%) (50%) P (20%) Quitacdo | &
- — g
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO e ~
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminadrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
informacdes do
sistema de IP existente
N . Relatodrio de simulagdo
Elaboragdo de projeto S .
. .. . o luminotécnica (Dialux
4.6 |luminotécnico (simulagdes no 14 |P | M
. Evo), conforme
Dialux Evo) . N
orientagOes da ENBPar
Projeto Grafico: IP
Elaboragdo do Projeto Grafico existente a ser
4.7 | com informagdes sobre o 15 | P | M |substituido por
Sistema de IP Existente luminarias LED, modelo
ENBPar
Elaboracdo de TR para licitagdo TR para aquisi¢do de
4.8 |visando a aquisicdo de 16 | P | M |luminarias LED, modelo
luminarias LED fornecido pela ENBPar




@ENBPar

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Legenda Atividades Previsto Realizado

€ proceL

METAS: CONDIGOES A SEREM ATENDIDAS.

Status: Documento =D

Status: Produto = P

Responsdvel: Municipio = M

Responsavel: ENBPar = E

©
M2 - 22 parc. M4 - ©
M1 - 12 parcel 9 M3 - 32 parcela (20% c
parcela (30%) (50%) P (20%) Quitacdo | &
- — 3
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED , N final
. ) TCT na época de sua celebragao
fornecedor / ART e Regularidade do projeto aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TR para aquisi¢do de
Elaboragdo de TR para licitagao p quisie
. . equipamentos
4.9 |visando a aquisicdao de 17 .
. . auxiliares, modelo
equipamentos auxiliares .
fornecido pela ENBPar
TR para servigos de
Elabora¢do de TR para licitacao Np ¢
4.1 . o mao de obra de
de servicos de Substituicdo de 18 o
0 . substituicao, modelo
luminarias )
fornecido pela ENBPar
. Documento orientativo
Elaboragdo de documento .
4.1 . . . de reaproveitamento e
orientativo de reaproveitamento 19
1 descarte, modelo

e descarte de materiais de IP

fornecido pela ENBPar

20




@ENBPar

Chamada Publica Procel Reluz - 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

€ proceL

~ AZO D A: 24 Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO *
PRAZO D AO Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado * | Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. * | Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- = g
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
wi ASSUNTO s o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TR para servigos de
Elaboragdo de TR para licitagao P N .g .
4.1 . R producdo e instalagdo
de servigos de produgado e
2 instalacdo de placa de obra de placa de obra,
¢ P modelo ENBPar
a1 Realizagao de servicos de apoio Relatério técnico de
3' técnico e supervisdo de obra de 21 acompanhamento,
P modelo ENBPar
Projeto grafico "as
Elaboragdo de recadastramento, ,J R .g
4.1 . . L built", informando as
ou seja, o projeto grafico com o 22 e .
4 " o substituicSes realizadas
as built .
(antes x depois)
5 CONSULTORIA EM MEDICAO E " MEIO DE
VERIFIACAO M&V COMPROVACAO




@ENBPar

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Legenda Atividades Previsto Realizado

€ proceL

METAS: CONDIGOES A SEREM ATENDIDAS.

Status: Documento =D

Status: Produto = P

Responsdvel: Municipio = M

Responsavel: ENBPar = E

M2 - 22 parc. M4 - 3
M1-12 | 9 M3 - 32 la (20%
parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — ]
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO e ~
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminadrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Elaboragdo de TR para licitagao TR para servigos de
51 de servicos de Medicdo e 23 M Medicdo e Verificagdo
’ Verificagdo em iluminagdo em iluminagdo publica,
publica modelo ENBPar
Realizagdo de pesquisa de pregos
5.2 | de servigcos de Medicdo e 24 M | Orcamentos
Verificacdo
Realizacdo de licitacdo de
5.3 |servicos de Medigdo e 25 M | Licitag¢do concluida
Verificagdo - M&V
5.4 26 M




@ENBPar

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Legenda Atividades Previsto Realizado

€ proceL

METAS: CONDIGOES A SEREM ATENDIDAS.

Status: Documento =D

Status: Produto = P

Responsdvel: Municipio = M

Responsavel: ENBPar = E

M2 - 22 parc. M4 - 3
M1-12 | 9 M3 - 32 la (20%
parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — g
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO e ~
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminadrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ART de servicos de
ART de servicos de consultoria consultoria em
de M&V Medigdo e Verificagdo
(M&V)
Plano de Medicdo e
cc Elaboragdo do plano de Medigao 57 M Verificagdo (M&V), em
' e Verificagdo (M&V) modelo fornecido pela
ENBPar
Relatdrio de linha de
56 Elaboracdo do relatério de linha 28 M base (M&V), em
' de base (M&V) modelo fornecido pela
ENBPar
5.7 29 M




d F N BPOr Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

~ AZO D A: 24 Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRAZO D AQC Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 — 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — s
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Relatério de Medicdo e
Elaboragdo do relatério de e s ¢
o e o Verificagdo final
Medigao e Verificagao final
(M&V), em modelo
(M&V) .
fornecido pela ENBPar
p MEIO DE
6 LUMINARIAS LED * * B
_ COMPROVACAO
Realizacdo de pesquisa de precos
6.1 1zac . pesqul L, .p ¢ 30 M | Or¢amentos
para aquisicdo de lumindrias LED
Realizacdo de licitacdo para
6.2 . E . g . P 31 M | Licitagdo concluida
aquisi¢do de lumindrias LED
Cdpia da nota fiscal do
6.3 | Fornecimento 32 M P

material fornecido




@ENBPar

Chamada Publica Procel Reluz - 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

€ proceL

~ AZO D A: 24 Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRAZO D Yo Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — 3
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 16 | 17 | 18
. OUTROS MATERIAIS E " « | MEIO DE
EQUPAMENTOS AUXILIARES COMPROVACAO
Realizacdo de Pesquisa de precos
7.1 | para aquisi¢do de equipamentos 33 M | Orcamentos
auxiliares
Realizagdo de licitagdo para
7.2 | aquisicdo de equipamentos 34 M | Licitagdo concluida
auxiliares
. Copia da nota fiscal do
7.3 | Fornecimento 35 M . .
material fornecido
8 SERVICOS DE MAO DE OBRA, " « | MEIO DE
inclusive TRANSPORTE COMPROVAGAO




d F N BPOr Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

~ PRAZO D A: 24 mese Status: Documento = D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO *
PRAZO D AC ese Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado * | Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. * | Responsavel: ENBPar = E

O
M2 - 22 parc. M4 - ©
M1 - 12 parcel 9 M3 - 32 parcela (20% c
parcela (30%) (50%) P (20%) Quitacdo | &
- — 3
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED , N final
. ) TCT na época de sua celebragao
fornecedor / ART e Regularidade do projeto aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Realizagdo de pesquisa de pregos
8.1 | de mao de obra para servigos de 36 | D| M | Orgamentos
subst. de luminarias

Realizagao de licitagdo para
8.2 |servicos de mdo de obra de 37 | D| M | Licitagdo concluida
substituicdo de luminarias

ART de obra (da
empresa contratada
para a substituicdo das
luminarias)

ART de obra (da empresa
8.3 | contratada para a substitui¢do 38 | D| M
das luminarias)

Fase de Execugdo: Substituicdes
8.4 | das luminarias existentes por 39 |D| M
luminarias LED

Cdpia da nota fiscal dos
servicos realizados




d F N BPOr Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

~ PRAZO D A: 24 mese Status: Documento = D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO *
PRAZO D AC ese Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado * | Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. * | Responsavel: ENBPar = E

M2 - 22 parc. M4 - 3
M1 -12 | 9 M3 - 32 la (20%
parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — s
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de lumindrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
MEIO DE
9 SERVICOS DE DESCARTE * | % | * _
¢ COMPROVACAO

Realizacdo de pesquisa de precos
9.1 | para servicos de descarte de 40 | D | M | Orgamentos
materiais de IP (se necessario)

Realizagdo de licitagdo para
9.2 |servigos de descarte de materiais 41 |[D | M
de IP (se necessario)

Licitagdo concluida (se
necessario)

Realizagdo de descarte de
9.3 | materiais de IP 42 |D| M
(se necessario)

Copia da nota fiscal dos
servicos realizados

MEIO DE

10 | PLACA(S) DE OBRA ol N ~
(5) COMPROVACAO

43 | D | M | Or¢gamentos




@ENBPar

Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

€ proceL

~ AZO D A: 24 Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRAZO D AO Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. Responsdvel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
M1-12 | 9 M3 - 32 la (20%
parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
. — 3
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO e ~
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminadrias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
10 Realizagdo de pesquisa de precos
1 " | para confecgdo e instalacdo de
placa de obra
10 Realizagdo de licitagdo para
5 " | servigos de confeccdo e 44 M | Licitagdo concluida
instalagao de placa de obra
Relatdrio fotografico,
10. demonstrando o local e
Placa de obra: Instalagd 45 M
3 aca e obra: Instalacao foto da placa de obra
instalada
1 LIBERAGAO DE RECURSOS . + | MEIO DE
FINANCEIROS COMPROVAGAO
12 Parcela: 30% 46 E | Extrato bancario




d F N BPC"‘ Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

Status: Documento =D

AZO D A 4
CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRAZO D AQC Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDIC()ES A SEREM ATENDIDAS. Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio @D
- — i
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
w ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18
11.
1
11. ..
5 22 Parcela: 50% 47 E | Extrato bancario
11. ..
3 32 Parcela: 20% 48 E | Extrato bancario
12 PRESTACAO DE CONTAS: FISICO " " MEIO DE
— FINANCEIRO COMPROVACAO
12. 12 Relatdrio de
12 Prestagdo de contas 49 M - !
1 prestacdo de contas
12. 29 Relatério de
22 Prestagdo de contas 50 M - !
2 prestacdo de contas




d F N BPC"’ Chamada Publica Procel Reluz — 01/2025 Q PROCEL

ANEXO A

Cronogramas Fisico e Financeiro

~ PRAZO D A: 24 mese Status: Documento =D
CRONOGRAMA DE EXECUCAO e
PRAZO D AQC ese Status: Produto = P
Legenda Atividades Previsto Realizado * | Responsdvel: Municipio = M
METAS: CONDICOES A SEREM ATENDIDAS. * | Responsavel: ENBPar = E
M2 - 22 parc. M4 - 3
1-12 9 M3 - 32 la (20%
M parcela (30%) (50%) parcela (20%) Quitacio a
- — s
s Assinatura do TCT / Publicagdo em Processo
] ASSUNTO . o
= DOU e DOM / Abertura de conta | licitatério para L. Prestacao
L. . L Executado, no minimo, 30% dos pontos
bancéria / Preenchimento de aquisicdo das . o . de contas
. A de iluminagdo publica estabelecidos no .
Formulario de cadastro de luminarias LED TCT na época de sua celebracio final
fornecedor / ART e Regularidade do projeto P ¢ aprovada
fiscal sem restri¢cdes concluido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

32 Relatério de

12.
32 Prestagdo de contas 51 | D| M | prestagdo de contas -

3
Final




